

# 甘肃路桥公路投资有限公司文件

甘路投〔2018〕239号

---

## 甘肃路桥公路投资有限公司关于临渭高速公路 建设项目一般设计变更费用的批复

临渭项目办：

你办上报的《临渭项目办关于上报临渭项目绿化工程一般设计变更审核情况的报告》（临渭建办〔2018〕1号）文件已收悉，2018年6月25日公司设计变更领导小组对绿化工程设计变更文件召开了设计变更文件审查会，经会议研究决定，现批复如下：

一、LWLH1合同段（甘肃华运环境建设工程股份有限公司）2018年第1期上报一般设计变更文件15份。经审核，同意变更方案，增加工程变更费用3811378元（详见附件）。

二、LWLH2合同段（甘肃圆陇路桥机械化公路工程有限责任公司）2018年第1期上报一般设计变更文件17份。经审核，同

意变更方案，增加工程变更费用 4460064 元（详见附件）。

三、临渭建变 LWJD2 标（2016）6 号文件公司已批复（甘路投〔2018〕34 号），经梳理、复核临渭项目 LWJD2 合同段工程设计变更文件，发现甘路投〔2018〕34 号批复文件“附件 1 临洮至渭源高速公路建设项目设计变更审核统计表”中因计算公式有误，将该份变更文件费用 16857 元未计算进去。因此，公司对临渭建变 LWJD2 标（2016）6 号文件重新批复，增加工程费用 16857 元。

请将以上各项费用列入本项目工程决算。

特此批复。

- 附件：1. 临洮至渭源高速公路建设项目设计变更审核统计表  
2. 甘肃路桥公路投资有限公司工程变更审核表  
3. 甘肃路桥公路投资有限公司工程变更工程量清单审核表

甘肃路桥公路投资有限公司

2018 年 7 月 5 日

---

抄送：建设管理部、财务资产部、总工程师办公室，韩建民董事长、

张文刚财务总监、王晓飞副总经理、周维鼎总工程师。

---

甘肃路桥公路投资有限公司行政办公室

2018 年 7 月 5 日印发

---