

甘肃路桥公路投资有限公司文件

甘路投〔2018〕34号

甘肃路桥公路投资有限公司关于临渭高速公路 建设项目一般设计变更费用的批复

临渭项目办：

你办上报的《临渭项目办关于上报临渭项目声屏障、机电工程一般设计变更审核情况的报告》（临渭建办〔2017〕35号）、《临渭项目办关于上报临渭高速公路建设项目房建工程一般设计变更审核情况的报告》（临渭建办〔2017〕36号）及《临渭项目办关于上报临渭项目 LWFJ2 等标段一般设计变更审核情况的报告》（临渭建办〔2017〕38号）三份文件收悉，2018年1月24日公司设计变更领导小组对声屏障工程、机电工程及房建工程设计变更文件召开了设计变更文件审查会议，经会议研究决定，现批复如下：

一、LWSPZ 合同段（江苏东泽环保科技有限公司）2017 年第 4 期上报一般设计变更文件 3 份。经审核，同意变更方案，增加工程变更费用 401712 元（详见附件）。

二、LWJD1 合同段（甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司）2017 年第 4 期上报一般设计变更文件 12 份。经审核，同意变更方案，增加工程变更费用 1004792 元（详见附件）。

三、LWJD2 合同段（江苏铁电交通科技集团有限公司）2017 年第 4 期上报一般设计变更文件 4 份。经审核，同意变更方案，增加工程变更费用 335075 元（详见附件）。

四、LWJD4 合同段（石家庄泛安科技开发有限公司）2017 年第 4 期上报一般设计变更文件 8 份。经审核，同意变更方案，5 份设计变更文件增加工程变更费用 185013 元（详见附件）。

五、LWFJ1 合同段（湖南新浩建设有限公司）2017 年第 4 期上报一般设计变更文件 11 份。经审核，同意变更方案，增加工程变更费用 2076253.65 元（详见附件）。

六、LWFJ2 合同段（四川省正梁建设工程有限公司）2017 年第 4 期上报一般设计变更文件 26 份。经审核，同意变更方案，增加工程变更费用 3848378.67 元（详见附件）。

七、LWFJ3 合同段（江西有色建设集团有限公司）2017 年第 4 期上报一般设计变更文件 15 份。经审核，同意变更方案，增加工程变更费用 1487149.46 元（详见附件）。

八、LWFJ4 合同段（甘肃鸿翔钢结构工程有限公司）2017 年

第4期上报一般设计变更文件6份。经审核，同意变更方案，增加工程变更费用507775.83元（详见附件）。

请将以上各项费用列入本项目工程决算。

特此批复。

- 附件：1. 临洮至渭源高速公路建设项目设计变更审核统计表
2. 甘肃路桥公路投资有限公司工程变更审核表
3. 甘肃路桥公路投资有限公司工程变更工程量清单审核表

甘肃路桥公路投资有限公司

2018年1月31日

抄送：建设管理部、财务资产部、总工程师办公室，韩建民董事长、
张文刚总监、王晓飞副总经理、周维鼎总工程师。

甘肃路桥公路投资有限公司行政办公室

2018年1月31日印发